

СОГЛАСОВАНО:

Член интинской городской организации Коми
Республиканской организации «Всероссийское общество
инвалидов» (по согласованию)

Михайлова Е.В.
Мацедонская
« 4 » сентября 2020 г.



План адаптации для МГН объекта (дорожная карта)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»
(наименование учреждения)
Художественное отделение
Республика Коми, г. Инта, ул. Чайковского д.3
на период 2020-2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К, О, С, Г, У	Орг. меры	1 этап	Не требует финансовых затрат	Сентябрь 2020 г.	
1.2	Разработка и утверждение организационно- распорядительных	К, О, С, Г, У	Орг. меры	1 этап	Не требует финансовых	Сентябрь 2020 г.	Издание приказа о назначении

	и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам				затрат		ответственных за работу с инвалидами
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам и их сопровождение	К, О, С, Г, У	Орг. меры	1 этап	Не требует финансовых затрат	Сентябрь 2020 г.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К, О, С, Г, У	Орг. меры	1 этап	Внебюджетные средства	Декабрь 2020 г.	Провести обучение
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О, С, Г, У	Орг. меры	1 этап	Не требует финансовых затрат	Декабрь 2020 г.	Ответственный за ведение сайта учреждения
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с	С, Г	Орг. меры	1 этап	Заключение договора со специалистом	Декабрь 2020 г.	

	допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика						
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О, С, Г, У	Орг. меры	1 этап	Индивидуальная форма обучения Не требует финансовых затрат	В течение учебного года	Руководители методических объединений
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О, С, Г, У	Орг. меры	1 этап	Не требует финансовых затрат	В течение учебного года	Руководители методических объединений
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	- индукционная петля; - тактильные средства навигации и предупреждения; - электронная лупа увеличитель; - поручни опорные для унитаза и раковины;	К, О, С, Г, У	Приобретение ТСР	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	2022- 2025г.	
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	- восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж плана размещения объектов на территории;	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	2022- 2025г.	
3.2	По входу в здание						
	- монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные	2022-2025г.	

	<p>лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж анти скользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж/демонтаж анти скользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; 				средства		
3.3	По путям движения в здании						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	2022- 2025г.	

	<ul style="list-style-type: none"> - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН. 						
3.4	По зоне оказания услуг						
	<i>Кабинетная форма</i> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверных ручек; <i>Зальная форма (Выставочный зал)</i> <ul style="list-style-type: none"> - разметка мест для МГН; 	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	2022- 2025г.	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<i>Туалет</i> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной 	К, О, С	Ремонт	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	2022- 2025г.	

	бумаги и т.п.).						
3.6	По системе информации						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, О, С, Г, У	Орг. мер.	1 этап	Не требует финансовых затрат	Сентябрь 2020 г.	Ответственный за ведение сайта учреждения
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап	Внебюджетные средства	2022- 2025г.	Заведующий хозяйством
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации знакам выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	2022- 2025г.	
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	Орг. мер.	2 этап	Не требует финансовых затрат	До 2025 года	Заведующий хоз
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап	Местный бюджет; «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	До 2025 года	
3.6.6	Развитие средств и носителей информации	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап	Местный бюджет;	До 2025 года	

	(информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)				«Программа доступная среда» Внебюджетные средства		
--	--	--	--	--	--	--	--

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде